

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 5»
города Можги Удмуртской Республики
(наименование организации)

Форма по
ОКУД
по
ОКПО

Код
54472184

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА

Номер документа	Дата составления
02	12.01.2022

Об утверждении комплекса мер «Дорожная карта по реализации первоочередных действий по созданию и функционированию Центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста»

В целях реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства РФ от 26.12.2017г. №1642, в соответствии с приказом Министерства образования и науки Удмуртской Республики «Об организации работы по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в Удмуртской Республике от 24.11.2021г. №2019, руководствуясь Постановлением Администрации муниципального образования «Город Можга» от 11.01.2022 г. № 01.1

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить комплекс мер «Дорожная карта по реализации первоочередных действий по созданию и функционированию центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» (приложение 1)
2. Контроль за исполнением Приказа оставляю за собой.

**Руководитель
организации**

Директор МБОУ «СОШ № 5»

(должность)

(личная подпись)

О.Д. Валитова

(расшифровка подписи)

Комплекс мер «Дорожная карта по реализации первоочередных действий по созданию и функционированию центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»

Календарный план-график проекта

№ п/п	Наименование этапа, мероприятия, контрольной точки	Длительность дней	Начало	Окончание	Вид документа и (или) результат	Ответственный исполнитель
1	Проведение инвентаризации материально-технической базы школы (помещений Точки роста)	20	11.01.2022	31.01.2022	Акт обследования	Чернышева Г.Г., заместитель директора по АХР
2	Фотомониторинг помещений до начала ремонтных работ	109	11.01.2022	04.02.2022	Фото помещений (общий план с угла)	Чернышева Г.Г., заместитель директора по АХР
3	Составление проектно-сметной документации по выполнению ремонтных работ (помещений Точки роста)	22	01.02.2022	02.03.2022	Смета	Чернышева Г.Г., заместитель директора по АХР
4	Закупка услуг на проведение ремонтных работ	23	01.03.2022	31.03.2022	Контракт	Чернышева Г.Г., заместитель директора по АХР
5	Медиаплан	67	02.03.2022	02.06.2022	Приказ, ссылка на сайт школы	Невоструева Т.Н., заместитель директора по УВР
6	Утверждение нормативной	109	03.03.2022	02.08.2022	Приказ о создании	Валитова О.Д.,

	документации по деятельности Точки роста				центра, назначении руководителя, положение, учебный план	директор школы
7	Проведение ремонтных работ	116	05.03.2022	15.08.2022	Чек-лист (1 раз в 2 недели)	Чернышева Г.Г., заместитель директора по АХР
8	Чек-лист 1	95	05.03.2022	15.07.2022	Чек-лист, подписанный сторонами	Валитова О.Д., директор школы
9	Чек-лист 2	105	06.03.2022	31.07.2022	Чек-лист, подписанный сторонами	Валитова О.Д., директор школы
10	Чек-лист 3	115	07.03.2022	15.08.2022	Чек-лист, подписанный сторонами	Валитова О.Д., директор школы
11	Приемка ремонтных работ	123	08.03.2022	25.08.2022	Акт	Валитова О.Д., директор школы
12	Лицензия с приложением на дополнительное образование детей и взрослых	122	09.03.2022	25.08.2022	Лицензия с приложением	Валитова О.Д., директор школы
13	Фотомониторинг готовности Центра Точка роста	121	10.03.2022	25.08.2022	Фотоотчет	Чернышева Г.Г., заместитель директора по АХР
14	Повышение квалификации педагогических работников Точки роста	124	11.03.2022	31.08.2022	Отчет	Невоструева Т.Н., заместитель директора по УВР
15	Открытие центра Точка роста	131	12.03.2022	04.09.2022	Ссылка на публикации в СМИ	Валитова О.Д., директор школы