

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
«Средняя общеобразовательная школа № 5»  
города Можги Удмуртской Республики

18.03.2025 г.

№ 2

**ПРОТОКОЛ**  
**рабочего совещания по капитальному ремонту МБОУ «СОШ №5»**

Присутствовали: 10 человек

**Повестка**

1. Обсуждение работ в рамках проектно-сметной документации.
2. Подписание договора с УКС об осуществлении технического надзора.
3. Разное

*По первому вопросу* обсуждали текущие вопросы. Открытым остается вопрос дополнительной сметы и утилизации мусора. Необходима помощь в решении данных вопросов Администрации города.

На совещании присутствовал Тратканов И.В., технический надзор УКС правительства УР. Определены виды работ, которые возможно провести на текущей неделе. Например, демонтаж отопления, монтаж окон. Ремонт пожарных выходов – когда установится устойчивая теплая погода. Утвержден График проведения работ, составленный специалистами МСО.

Обсудили место и способ хранения демонтированных батарей. Директор школы особое внимание обратила на то, что ни в коем случае нельзя чугунные регистры выбрасывать из окна во избежание порчи асфальта во внутреннем дворе школы.

***Решение***

1. *Принять информацию к сведению*
2. *С 18.03.25 отключить отопление в 3-этажном здании.*
3. *Из 6 имеющихся приточно- вентиляционных установок ремонту подлежат 2.*
4. *Специалистам подрядной организации активировать демонтированный материал. Вести журнал входного контроля завозимого материала, указывать его количество. Журналы хранить на вахте, вести ведомость выдачи журналов.*
5. *МБОУ «СОШ» создать и утвердить схему движения транспортных средств по территории школы.*
6. *Решать вопрос по утилизации мусора с Администрацией города.*
7. *Лестничный марш, заложенный в смету, установить у входа в спортивный зал (новый выход)*
8. *Границы обеденного зала определить до проема с целью увеличения площади зала, демонтировать часть стены. Запросить у Ахметшина И.Ф., директора «Школьного питания», схему расстановки оборудования для монтажа электричества. Пригласить Ахметшина И.Ф. на рабочее совещание 25.03.2025*

9. Разработать и представить специалистам АО МСО дизайн-проект санузлов в связи с необходимостью закупки плитки до 25.03.2025.
10. Включенную в смету замену перил (60 метров) определить следующим образом: 10 перил подлежат замене в начальной и основной школе.

**По второму вопросу** обсудили основные моменты сотрудничества со специалистом УКС Траткановым И.В. Договор о сотрудничестве директор школы увезет в Ижевск для подписания 24 марта.

**Решение**

1. Принять информацию к сведению.

**По третьему вопросу** слушали специалистов подрядной организации.

**Решение**

1. Предложения принять в работу

Директор МБОУ «СОШ № 5»

Валитова О.Д.